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TIIVISTELMÄ 
Opinnäytetyö käsittelee määrittelydokumentissa asetettujen tavoitteiden ja 
reunaehtojen toteutumista teoriassa sekä käytännössä. Projektina 
taustalla oli Lahden ammattikorkeakoulun verkkosivujen kehitysprojekti. 
Projekti alkoi keväällä 2017 ja päättyi sivujen julkaisuun kesäkuussa 2018. 
Työ noudattaa vetoketjumallia. Ensin työssä käsitellään verkkosivujen 
määrittelyprosessia teoriassa ja sen jälkeen, kuinka teoria kohtaa 
käytännön projektissa. Tämän mallin koettiin helpottavan lukijan 
palaamista projektin kulkuun ohittaen teoriaosuudet halutessaan. 
Toiminnallinen opinnäytetyö malli sopii työhön parhaiten, kun kyseessä on 
ns. kertomus tapahtuneesta projektista. 
Johdanto kappaleessa kerrotaan projektin tavoitteista ja lähtökohdista; 
mitä vanhoilla sivuilla on, mitä uusilla sivuilla halutaan olevan ja mitä 
tavoitteita uusille verkkosivuille asetettiin. Recommended teetti 
verkkosivuanalyysin, jonka LAMK osti itselleen käyttöön. Analyysi oli hyvä 
pohja, kun työskentely vaatimusmäärittelydokumentin kanssa aloitettiin. 
North Patrol hankittiin asiantuntijaksi. North Patrolin vaiheessa määriteltiin 
alustavia tavoitteita ja reunaehtoja uusille sivuille, kuten mobile-first eli 
mobiilinäkymä edelle, selkeät palvekonseptit ja kohderyhmät sekä LAMKin 
suunnittelema ja omaleimainen visuaalinen ilme. Julkaisualustaksi valittiin 
järjestelmiin tutustumisen jälkeen Drupal. 
Tarkentava määrittely vaihe aloitettiin, kun kilpailutuksen jälkeen Wunder 
valittiin mukaan. Tässä vaiheessa jatkettiin alustariippumattomaksi tehtyjä 
määrittelydokumentin määritteitä. Tavoitteet saivat konkreettisia tukevia ja 
todentavia sisältöpisteitä sekä keinot, joilla tavoitteisiin päästään. Projekti 
huipentui 12.6.2018 uusien sivujen julkaisuun. 
Yhteenvedossa käydään läpi jatkotutkimusideoita ja projektin edetessä 
tehtyjä havaintoja. 
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This thesis focuses on the objectives written in a software requirements 
specification. The related case is the new website created for Lahti 
University of Applied Sciences (LAMK) The project began in spring 2017 
and ended in June 2018 when the website was published. The purpose of 
the study was to examine how the objectives stated in the project’s 
software requirements specification were implemented in theory and in 
practice.  
The first part of the thesis discusses website development, in general, and 
then proceeds to discuss LAMK’s website project. The introductory section 
describes the starting points of the project by discussing why the new 
website was needed, what was on the old website and what the new 
website should and should not include. A company called Recommended 
conducted an analysis of the old website that LAMK bought in order to use 
it in the project. The analysis provided a good starting point for creating a 
software requirements specification. 
A company called North Patrol consulted LAMK in order to create software 
requirements specification documentation. The project group set initial 
objectives and guidelines for the website: mobile first, clear service 
concepts, and target groups. Drupal was chosen as the content 
management system. A company called Wunder was chosen to lead the 
project after a bidding process. Its aim was clarify the initial objectives and 
guidelines by setting concrete steps to reach the set goals. The project 
ended on 12 June 2018 when the new website was published. 
This study is useful for people involved in developing the new website or 
LAMK staff members who want to know more about the project. 
Keywords:agile method,software requirements 
specification,drupal,websites 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata verkkosivujen määrittelyprosessi ja 
sen toteutuminen käytännössä. Projekti oli LAMKin verkkosivujen 
suunnittelu ja toteutus. Toimin osana projektiryhmää ja pääsin keskiössä 
näkemään projektin toteutumista. Tavoitteeni oli päästä keskelle projektin 
työstöä sekä maaliin viemistä. Projektissa pääsin työstämään uusien 
sivujen rakennetta, suunnittelemaan sen toiminnallisuuksia osuuksia sekä 
sisältöä.   
Halusin oppia projektinhallintaa, aikataulutusta sekä ryhmässä toimimista. 
Toivoin ymmärtäväni projektin jälkeen enemmän laajoista projekteista ja 
niiden edistymisestä. Kiinnostavaksi koin myös toisen suuntautumiseni, 
johtaminen ja esimiestyöskentely, vuoksi ison organisaation tuomat edut ja 
haasteet isoissa projekteissa sekä organisaation päätoiminnot. 
Opinnäytetyön rakenne on vetoketjumalli. Vetoketjumallissa teoria 
käsitellään yhdessä käsiteltävän ilmiön, tulosten ja ratkaisujen kanssa 
samassa asiakokonaisuudessa. Asiakokonaisuus voidaan kirjoittaa 
kahdella tavalla: tietoperustasta etenemällä käytännön ilmiön kuvaukseen 
ja päättäen löydettyihin tuloksiin tai käsittelemällä tuloksia verraten 
yleisimpiin tuloksiin sekä teoriaan. (Vuorijärvi & Boedeker 2007, 8-9.) 
Tässä työssä päädyttiin hyödyntämään vetoketjumallia työn luonteen 
vuoksi. Opinnäytetyöhön palatessa lukijan on helpompi löytää projektia 
koskevat osuudet ja halutessaan lukea teoriaa käsitellystä aiheesta. 
Työ on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisen 
opinnäytetyön tavoitteena yhdistää ammatillisuus ja ammatillinen teoria ja 
ohjata tutkimukselliseen asenteeseen työskentelyssä sekä 
kirjoittamisessa. Työ voi olla muun muassa ohje, ohjeistus tai 
perehdyttämisopas ja se voidaan toteuttaa kirjana, kansiona, oppaana tai 
esimerkiksi näyttelynä. Tutkimusmenetelmien käyttö toiminnallisessa 
opinnäytetyössä on suotavaa, huomioiden kuitenkin opinnäytetyön 
luonteen sekä tavoitteen. Ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen 
tavoitteena on valmistaa opiskelija asiantuntijatehtäviin, jonka vuoksi myös 
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työn tulee valmistaa opiskelija työelämään. Työn tulee olla 
työelämälähtöinen, käytännönläheinen, tutkimuksellisella asenteella tehty 
sekä tarjota riittävä taso alan tiedoissa sekä taidoissa. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9-10.) 
1.1 Lahden ammattikorkeakoulu 
Lahden ammattikorkeakoulu monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu. 
Joka vuosi LAMKissa opiskelee yli 5000 opiskelijaa, joiden oppimista on 
tukemassa opettajia ja muuta henkilöstöä n. 400 henkilöä. Korkeakoulun 
toimintaa ohjaava ajatus on vaikuttava, kansainvälisesti arvostettu ja 
verkostoitunut, jonka opiskelijoista valmistuu menestyviä asiantuntijoita 
maailmalle.  LAMK tukee ja kehittää alueen osaamista, kilpailukykyä sekä 
hyvinvointia tarjoamalla monimuotoista koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa. Rohkeus, joustavuus ja innostavuus on LAMKin 
tunnettuja merkkejä kumppanina. (Lamk Oy 2018.) 
Lahden ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö 1.1.2015. Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden 
ammattikorkeakoulu muodostivat itsenäisen korkeakoulukonsernin 
joulukuussa 2017. LUT on emoyhtiö ja ammattikorkeakoulut tytäryhtiöitä. 
Yhteistyön tavoitteena on, että kaikki hyötyvät yhteisestä toimimisesta ja 
koko konsernin strategia tähtää kasvavaan kansainväliseen 
opiskelijarekrytointiin sekä koulutusvientiin, uudenlaisiin koulutuspolkuihin 
ja vaikuttavuuteen työelämässä. (Lamk Oy 2018.) 
Lahden ammattikorkeakoululla on n. 200 yhteistyökorkeakoulua. 
Opiskelijoita lähtee ulkomaille harjoitteluun sekä suorittamaan opintojen 
muita osia. Myös yhteistyökouluista tulee opiskelijoita vieraskieliseen 
koulutukseen Lahteen. Kansainvälinen toiminta on tärkeä arvo LAMKille ja 
se korostuu toiminnassa sekä strategiassa monin tavoin. (Lamk Oy 2018.) 
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1.2 Verkkosivut-uudistuksen tarve 
Verkkosivut ovat LAMKin tärkein ulkoinen markkinointi- ja viestintäkanava. 
Vanhat sivut eivät palvele mobiilikäyttäjiä riittävällä tasolla ja sisältävät 
osittain päällekkäistä tietoa. Nykyinen sivusto on toteutettu yhdessä 
Salpauksen kanssa saman järjestelmän alle vuonna 2012. Sivuston 
rakenne ja toiminnallisuudet ovat kestäneet hyvin käytössä, mutta toiminta 
ja asiakkaiden tarpeet ovat vuosien mittaan muuttuneet, joka antaa 
pääsyyn nettisivujen uudistukselle. Salpaus ei käytä enää samaa 
järjestelmää, joten alusta on käytössä tällä hetkellä vain LAMKilla.  
Uudet sivut ovat tarpeen, jotta kaikki tieto saadaan samaan 
kokonaisuuteen. OPS-uudistus, uudet toimintatavat sekä prosessit 
tarvitsevat uudet työkalut tuekseen. Uusien sivujen avulla saadaan 
työkaluja markkinoinnin automatisointiin ja analyytikkatiedon 
hyödyntämiseen. Uusiin sivuihin integroidaan esimerkiksi Peppi-
järjestelmä sekä muita LAMKin tietojärjestelmiä, kuten esimerkiksi Repo – 
Projektin hallintajärjestelmä ja WordPress-alustaiset blogiympäristöt.  
Uudet sivut rakennetaan käyttäjätarinoiden avulla, jotta saadaan asiakas 
ohjattua haluttuun päätepysäkkiin. 
1.3 Verkkosivu-analyysi 
Recommended Finland Oy (lyhyesti Reco), on Helsingissä sijaitseva 
digitaalisen markkinointiviestinnän toimisto. He tarjoavat palveluita B2B-
yrityksille sekä julkisen sektorin toimijoille. Palveluvalikoimiin kuuluu 
konsultointi, design, viestintä ja sisällöt sekä markkinointiviestinnän 
välineet. (Recommended 2018.) 
Focus Flow on digi- ja markkinointiviestintätoimisto Rovaniemeltä. Heidän 
vahvuuksiaan on ohjelmointi ja kokonaisvaltainen viestinnän suunnittelu. 
He toimivat niin suomalaisten kuin ulkomaisten yritysten, julkisen sektorin 
sekä kansainvälisten pörssiyhtiöiden kanssa. Focus Flow on 
Recommendedin sisaryhtiö. (Focus Flow 2018.) 
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Touko-kesäkuussa 2016 Recommended ja Focus Flow analysoivat 
suomalaisten ammattikorkeakoulujen verkkosivut näkyvyyden ja 
vaikuttavuuden näkökulmista. LAMK osti tutkimuksen tulokset käyttöönsä. 
Yli 60 erillisellä mittarilla tarkasteltiin mm. sivuston käytettävyyttä, 
sosiaalisen markkinoinnin vaikuttavuutta, sivuston sisältöä ja 
päivitystiheyttä sekä hakukonelöydettävyyttä. Tuloksilla voidaan selittää, 
miten he pärjäävät kiristyvässä kilpailussa oppilaista, osaamisesta ja 
asiakkaista.  
 
KUVIO 1. Ammattikorkeakoulujen verkkoanalyysi (Reco 2016) 
Tulosten perusteella oppilaitokset jaettiin neljään ryhmään (kuvio1.): 
unohdetut, alisuorittajat, nousijat ja mestarit. Suurin osa eli 14 oppilaitosta 
sijoittui alisuorittajiin, 8 mestareihin ja 2 unohdettuihin. LAMK.fi sijoittui 
alisuorittajiin. 
Yleiskuva LAMK.fi sivustosta oli analyysin mukaan hyvä. Saavutettavuus, 
sisältö ja sosiaalinen markkinointi arvioitiin sanallisella arviolla hyvä ja 
tekninen yhteensopivuus ja näkyvyys arviolla keskimääräinen. 
Ensihuomioita tuli sisällön selkeydestä, modernista visuaalisuudesta ja 
kohtalaisen selkeästä navigaatiosta. Sivusto ei tukenut sosiaalista 
jaettavuutta ja sosiaalinen näkyvyys oli pientä.  
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Analyysin pohjalta Reco antoi kolme toimenpide-ehdotusta sivustojen 
uudistukselle. Ensimmäisenä oli käyttäjäpolut sekä navigointi. Navigaatiota 
tuli selkeyttää sekä esimerkiksi blogit, opinto-oppaat ja hakusivusto tuli 
integroida samaan järjestelmään/navigaatioon. Toisena oli sisällön 
hakukoneoptimointi, johon myös vaikuttaa kohta yksi. Sivut tuli otsikoida 
uudelleen sekä keventää tekstejä. Kolmantena tuli sosiaalinen jaettavuus 
ja leadinkeruu. Sosiaalisen median jako tuli tuoda paremmin esille sekä 
helpommaksi. Recon kehitysideat koskivat vanhoja sivuja, joten LAMK ei 
nähnyt tarpeelliseksi ostaa vanhoihin sivuihin liittyvää isompaa 
kehitystyötä koko verkkosivu-uudistuksen alkaessa. Kehitysideat olivat 
kuitenkin aiheellisia ja ne on huomioitu uusien sivujen suunnittelussa. 
Yhteenvetona raportissa todettiin sivuston olevan hyvässä kunnossa. Se 
oli suosittu, sisältö oli asiallista, kohderyhmää puhuttelevaa ja toimi mobiili- 
sekä tablet-käytössä. Kehitystä vaati sivuston ohjaus, joka kuitenkin oli 
helposti korjattavissa suoraan sisällönhallintajärjestelmässä. 
1.4 Verkkosivu-uudistusprojektin aikataulu 
Projekti on alkanut keväällä 2017, jolloin projektiryhmä julkaistiin. Alustava 
aikataulu suunnitelma oli, että sivut valmistuvat 2017 vuoden aikana. 
Aikataulu ei kuitenkaan toteutunut.  
LAMK halusi tehdä järjestelmäriippumattoman vaatimusmäärittelyn ja tätä 
varten tehtiin kilpailutus keväällä 2017. Kilpailutuksen voitti North Patrol, 
jonka kanssa yhteistyö kesäkuussa 2017.  North Patrol on puolueeton ja 
toimittajakumppani riippumaton asiantuntijayritys, joka perehtyy aidosti 
asiakkaan tarpeisiin ja neuvoo parhaiden verkkopalveluratkaisujen 
löytämisessä (North Patrol 2018). Konsultteina toimivat Virpi Blom ja 
Camilla Heikkilä. Aloituspalaverissa tutustuttiin tausta-aineistoon, laadittiin 
ennakkotehtävät sekä sovittiin projektin käytännöistä. Ennakkotehtävät oli 
tarkoitettu projektiryhmälle, joka vastasi kysymyksiin ja toimitti ne 
konsulteille analysoitaviksi.  
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Neljän viikon aikana järjestettiin kolme työpajaa. Työpajoihin osallistui 
LAMKin edustajia eri toiminnoista. Aiheina olivat konseptointi, suunnittelu 
ja määrittely. Ensimmäinen työpaja järjestettiin 30.8.2017, jossa käsiteltiin 
verkkopalvelun tavoitteita ja käyttötapoja. 8.9.2017 toisessa työpajassa 
käsiteltiin sisältöjä, käyttökokemuksia ja toiminnallisuuksia. Viimeinen 
työpaja järjestettiin 18.9.2017, jossa määriteltiin teknisiä reunaehtoja ja 
liittymiä. Työpajojen pohjalta konsultit kirjoittivat vaatimusmäärittelyn, joka 
tarkastettiin projektiryhmän toimesta. Alustava vaatimusmäärittely esiteltiin 
29.9.2017. Projektiryhmä katselmoi ja kommentoi dokumentin uudelleen, 
kommentit käsiteltiin 11.10. Vaatimusmäärittely oli valmis toteutusvaiheen 
tarjouskilpailua varten. 
Toteutusvaiheen tarjoukset tuli jättää 20.11.2017, jonka jälkeen tarjoukset 
käytiin läpi. 
Tarjouksien jättämisen jälkeen projektiin valittiin Wunder, jonka kanssa 
ensimmäinen palaveri oli 16.1.2018. Samana päivänä alkoi discovery eli 
määrittelyvaihe, joka päättyi 14.2.2018 tuloksien läpikäymiseen. Vaiheen 
aikana järjestettiin useita työpajoja, joissa osallisina oli lukuisia eri alojen ja 
LAMKin toimintojen edustajia. Seuraavaksi alkoi toteutusvaihe, jossa 
sivuja ruvettiin rakentamaan ja toimintoja määrittelemään tarkemmin. 
Tämä vaihe päättyi 30.4.2018 ja sisällöntuotto alkoi. Projekti huipentuu 
sivujen julkaisupäivään 12.6.2018.  
Tässä opinnäytetyössä tullaan seuraavissa luvuissa perehtymään 
tarkemmin edellä esitettyihin projektin vaiheisiin. Opinnäytetyön tehnyt on 
mukana seuraamassa projektin etenemistä 1.1.2018-30.5.2018. Tämä työ 




   
 
2 VAATIMUSMÄÄRITTELYDOKUMENTTI 
Määrittelydokumentti koetaan joskus turhaksi ulkoiseksi kustannukseksi, 
vaikkakin sen teosta hyötyy niin toimeksiantaja kuin projektin toteuttaja. Se 
on kuitenkin velvoite usein jossakin vaiheessa projektia, sillä siinä 
suunnitellaan ja määritellään verkkosivuille halutut toiminnot ja 
toiminnallisuudet. Vaatimusmäärittely asettaa raamit, jolloin tilaajalle ja 
toimittajalle tulee sama käsitys halutusta lopputuloksesta. (Sofokus 2018.) 
Määrittelydokumentin tarkoitus on kertoa tavoitteet ja vaatimukset 
verkkopalvelun rakentamiselle sillä tasolla, että kilpailutus on mahdollista 
teknisen suunnittelun ja toteutuksen osalta. Projektin osalta dokumentti 
myös antaa pohjan sisällönsuunnittelijoiden työn aloittamiselle. Valmiin 
vaatimusmäärittelyn avulla verkkopalvelu voidaan ohjelmoida sen 
asettamien käyttötoiveiden ja toiminnallisuustavoitteiden avulla. Sen avulla 
määritetään myös yrityksen asettamia tavoitteita liittyen teknisiin 
reunaehtoihin, integraatioihin sekä tietoturvaehtoihin. (Sofokus 2018.) 
Tavoitteita voidaan määrittää useita vaatimusmäärittelyyn ja niiden avulla 
kuuluisi luoda eheä ja yhtenäinen tavoitekuva, mitä verkkopalvelun tulisi 
sisältää. Vaatimuksia on moneen lähtöön, esimerkiksi toiminnalliset 
vaatimukset, tietovaatimukset, käyttäjävaatimukset sekä 
turvallisuusvaatimukset. Projektiin liittyviä vaatimuksia voidaan liittää myös 
osaksi määrittelyä, kuten tässä projektissa asetettiin tiukka aikataulu. 
(Sinkkonen, Nuutila & Törmä, 2009, 49.) 
Koska tämän opinnäytetyön projektissa on kyse julkisesta toimijasta, 
täytyy kilpailutus hoitaa lakien mukaan. Vuoden 2017 alussa astui 
voimaan uusi julkisia hankintoja määrittävä hankintalaki. North Patrolin 
(2017) mukaan verkkopalvelun osalta keskeisimmät uudistukset olivat: 
- Kynnysarvojen nouseminen 
- Kansallisen säätelyn väheneminen 
- Erityistarpeiden uudet hankintamenettelyt 
- Hankintojen osittaminen 
8 
 
   
 
- Sähköinen kilpailutus 
- ESPD-asiakirja eli yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja  
Laki julkisista hankinnoista on tehty tehostamaan julkisten varojen käyttöä, 
laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekoa sekä taata 
yrityksille ja yhteisöille tasapuolinen mahdollisuus tarjota palveluitaan tai 
tuotteitaan tarjouskilpailussa. Hankinnat tulee toteuttaa niin, että pienillä ja 
keskisuurilla yrityksillä sekä muilla yhteisöillä on tasapuolisesti pääsy 
tarjouskilpailuihin. Hankintatoimet tulee järjestää niin, että hankinnat 
voidaan toteuttaa niin taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti 
kuin on mahdollisuus kilpailuolosuhteet huomioiden. (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 2 §.) 
2.1 Määrittelyprosessi 
Projektit lähtevät useimmiten liikkeelle siitä, että nousee tarve uudelle 
palvelulle tai idealle. Voi olla, että verkkopalvelut täytyy päivittää 
nykyhetkeen, kilpailijan sivut ovat nykyaikaisemmat ja paremmat tai täytyy 
löytää kustannustehokkaammat verkkopalvelut (Sinkkonen ym. 2009, 51.) 
Tässä opinnäytetyössä verkkopalvelu-uudistusta puoltaa kaikki kolme 
esimerkkiä: sivut täytyy päivittää nykyhetkeen ja mobiilikäyttöön sopivaksi, 
kilpailijoiden sivut ovat nykyaikaisia ja vanha verkkopalvelu on 
”kuolemassa” sekä hinnaltaan kallis. 
Kun tarkoituksena on kasvattaa liikevoittoa, voi se tapahtua kahdella 
tavalla: joko kasvattamalla tuottoa tai pienentämällä kustannuksia. Tässä 
projektissa uskotaan sivujen päivityksellä olevan liikevaihtoa kasvattava 
vaikutus, joka LAMKille tarkoittaa hakijamäärien kasvua. 
“Onnistunut palvelu on sellainen, jossa liiketoiminnalliset ja 
käyttäjätarpeet kohtaavat. Toisin päin ilmaistuna: jos 
kellään ei ole sellaisia tarpeita, joita palvelu täyttää, 
kukaan ei luultavasti tule palveluun. Tai ehkä tulee ja 
viipyy pari sekuntia. Mitään muuta IT-tuotetta ei hylätä niin 
nopeasti kuin verkossa olevia palveluita – muutamassa 




   
 
Jotta dokumenttiin saadaan jäsenneltyä tavoitteet ja vaatimukset 
verkkopalvelulle, täytyy ensin tutkia jo olemassa olevia sivuja, löytää 
keskeisimmät tavoitteet ja tarpeet.  
2.1.1 Projektityöskentely 
Alustavan määrittelyn ensimmäinen vaihe on strategiasuunnittelu, jonka 
ohessa tehdään tarve- ja tilanneanalyysi. Mitä tarkemmin tässä vaiheessa 
pystytään määrittämään mitä halutaan ja toivotaan asiakkaiden löytävän 
sivuilta, sitä paremmin saadaan määritettyä keinot ja tekemään valinnat 
sisällöntuottajan ja asiakkaan tavoitteiden täyttymiseksi. (Sinkkonen ym. 
2009, 50.) 
Toisessa vaiheessa tulisi inventoida vanha palvelu. Tämä on työvaihe, 
joka monilta suunnittelijoilta jää helposti tekemättä innostuessaan jo uuden 
palvelun suunnittelusta. Inventoinnin avulla saadaan tarpeellinen 
kokonaiskuva nykytilasta ja kehityskohteista uusien suunnitelmien tueksi. 
Tässä vaiheessa tulee miettiä, mitä säilyttää ja mitä tulee uusia. Näin 
saadaan hahmotettua työn määrää ja projektin aikataulua. Inventointi 
voidaan tehdä yleisesti tai tiettyihin asioihin syventymällä. (Sinkkonen ym. 
2009, 53.) Tässä projektissa Recommended on tehnyt analyysin jo vuonna 
2016, jonka tietoja hyödynnettiin määrittelyvaiheessa. 
Määrittelyprosessin aikana olisi hyvä tehdä kilpailijavertailua. Sitä saattaa 
tulla tehneeksi huomaamattaan tai suunnitellusti. Verrattavilta 
verkkosivuilta voi ”protota” eli kokeilla toimivuutta suunnitelluilla 
toiminnallisuuksilla. Kilpailijavertailun idea on löytää omat vahvuudet sekä 
kilpailijoiden heikkoudet oppien niistä ja verrata terminologiaa ja sivuston 
toimivuutta. (Sinkkonen ym. 2009, 56-57.) Tässä projektissa 
kilpailijavertailua tehtiin niin alustavassa määrittelyssä kuin tarkentavassa 
määrittelyssä. Alustavassa verrattiin toimintoja ja tarkentavassa jatkettiin 
sivustojen sisältöjen ja termien yhtäläisyyksien sekä erojen tarkastelua. 
Myös Wunder oli tehnyt omaa kilpailijavertailuaan ja otti esiin 
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toiminnallisuuksia tai muita ominaisuuksia sivuilla työpajoissa 
herätelläkseen ajatuksia. 
Ensimmäinen työpaja 
Ensimmäinen North Patrolin konsulttien järjestämä työpaja käsitteli 
verkkopalvelun tavoitteita ja käyttötapoja; miksi LAMKilla on verkkopalvelu, 
mitkä sen tavoitteet ja prioriteetit ovat. Selkeä tarkoitus lamk.fi sivuille oli 
markkinointi: saadaan uusia opiskelijoita, yritykset ja yhteisöt ostavat 
palveluita ja saadaan uusia yhteistyökumppaneita tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiohankkeisiin. Lisäksi esiin nousi medianäkyvyys, positiivinen 
työnantaja- ja rahoitusimago. Näistä piti päättää, mikä on strategisesti 
tärkeää. 
Työpajassa käytiin läpi ennakkotehtävät, joihin projektiryhmä oli vastannut 
kirjallisesti. Ennakkotehtävien avulla pystyttiin tunnistamaan kohderyhmät, 
kehittämistavoitteet ja toiveet. Hakijamarkkinoinnin osalta mietittiin vahvaa 
brändäystä, miksi juuri LAMKiin kannattaa tulla opiskelemaan. Sen tueksi 
sivuille tuotaisiin tarinoita, kuvia ja opiskelija elämää näkyviin. TKI-
osaaminen eli tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta, toivottiin saatavan 
esiin ja tunnetuksi myös termistön ulkopuolisille. Myös muut LAMKin 
palvelut sekä erilaiset projektit yhteistyökumppaneiden kanssa oli tuotava 
esiin haluttavasti ja tuoden osaamista esiin. Yleisiä kehitysideoita 
ennakkotehtävissä ilmeni esimerkiksi hakutoimintoihin, joka sai samalla 
eniten kiitosta sekä visuaalisuuteen ja dynaamisuuteen liittyen. Risut 
koskivat hankalaa päivittämistä, liikaa tiedon määrää ja yhtenäisyyden 
puutetta. 
Pajassa käytiin läpi oppilaitossivujen avainkysymyksiä; trendejä ja erilaisia 
ratkaisumalleja. Suunnitteluryhmä oli asettanut näkemykset avainkohtien 
ratkaisuista.  
Toinen työpaja 
Toisessa työpajassa suunniteltiin sisältöjä, käyttökokemusta ja 
toiminnallisuuksia sekä käytiin läpi ensimmäisessä työpajassa määritellyt 
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asiat. Sisällön suunnittelua varten palvelutavoitteet, eli mitä LAMK haluaa 
viestiä ja keille, piti priorisoida. Tärkeimmäksi kohderyhmäksi nostettiin 
opinnoista kiinnostuneet ja heti perässä yrityksien, yhteisöjen palveluiden 
ja TKI-toiminnan edustajat. Muita esille nostettuja kohderyhmiä olivat 
media, nykyopiskelijat, alumnit, omistajat ja työnhakijat. 
Koulutusesittelyillä on suuri merkitys, jotta opinnoista kiinnostuneet 
saadaan jäämään sivuille ja syventymään asiaan. LAMKin 
koulutusesittelyissä korostuu fiilis ja mielikuva, jota haluttiin vahvistaa 
opiskelijoiden arjen kuvauksilla sekä tarvittavilla tutkintotiedoilla. 
Koulutusesittelyn tarkoituksena on myydä koulutusta. Näin ollen 
potentiaalisen hakijan koulutustarjonta haku määriteltiin selkeäksi ja 
suodatettavaksi.  
Yrityksille ja yhteistyökumppaneille määriteltiin tarjottavan selkeää ja 
hallittua palveluvalikoimaa. TKI-toiminnasta toivottiin nostettavan LAMKin 
osaamista esille, yksittäisten hankkeitten sijaan. Sivujen avulla luodaan 
uskottava ja luotettava kuva LAMKin toiminnasta TKI-kumppanina.  
Käyttökokemuksen näkökulmasta pajassa käsiteltiin navigointia sekä 
hahmoteltiin sivupohjia. Parityönä pajan osallistujat miettivät 
samankaltaisten toistuvien sivujen sisältöelementtejä: mitä, miten, millaisia 
tukielementtejä sekä miten ylläpidetään. Parit työskentelivät erilaisien 
sivupohjien kuten tutkintokoulutuksen, yrityspalvelun sekä 
tutkimushankkeen esittelysivun parissa. Parityön jälkeen North Patrolin 
edustajat esittelivät ehdotuksena karkean version päänavigaatiosta ja 
niiden linkittyvyydestä toisiin.  
WWW-sivusto on kokoelma sivuja, jotka käyttöliittymän avulla linkitetään 
toisiinsa. Päänavigaatio tuo jokaiselle kokoelmalle otsikon, mutta 
avainasemassa ovat kuitenkin ns. listaussivut. Listaussivuille kootaan 
koulutuksista, palveluista ja hankkeista metatietojen avulla suodatettu lista. 
Tyypillisesti sivulla esitetään sisällöntuottajien editoima tiivis yhteenveto 
sisältöä rajaavien tekijöiden (esimerkiksi avoin amk tai ympäristöala) 
mukaan. Palvelutarjotinsivut vuorostaan ohjaavat erilaisille listaussivuille. 
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Sivuille kootaan käyttäjille kokonaiskuva tietystä teemasta (esimerkiksi 
palvelut tai täydennyskoulutus), jonka sisältöä sisällöntuottaja voi editoida, 
tehdä nostoja tai listauselementtejä.  
2.2 Julkaisujärjestelmän valinta 
Määrittelydokumenttia laadittaessa asetetaan myös teknisiä tavoitteita, 
jotka määrittävät sitä, mikä julkaisualusta on sopiva uusille sivuille.  
”LAMKin uuden verkkopalvelun toteutuksessa tuotetaan 
helppokäyttöinen, eri päätelaitteille mukautuva 
verkkosivusto, jonka ylläpito ja sisällöntuotanto sujuu 
joustavasti.” -Määrittelydokumentti 
Verkkopalvelu täytyy rakentaa noudattaen yleisiä 
esteettömyysstandardeja, joka käytännössä tarkoittaa kaikkien 
käyttäjäryhmien huomioimista iästä, toimintakyvystä, vammoista tai muista 
yksilöllisistä ominaisuuksista huolimatta. Sivuston tulee toimia myös 
yleisimmillä lukulaitteilla sekä vastaavilla apuvälineillä. 
Käytettävyyteen liittyy myös erilaisia muita teknisiä reunaehtoja, kuten 
esimerkiksi sivun suorituskyky, vasteajat sekä selainyhteensopivuus. 
Sivujen vasteajan on oltava lyhyt, pääelementtien tulee latautua 1-2 
sekunnissa. Kun tyypillinen käyttömäärä lamk.fi-sivustolla on tunnissa 
keskimääräisesti 2000 sivulatausta ja ruuhkaisina aikoina palvelussa voi 
olla jopa 15000 käyttäjää yhtäaikaisesti, on järjestelmän pystyttävä 
toimimaan normaalisti latausaikoja merkittävästi pidentämättä. 
Sivuston tavoite on skaalautua responsiivisesti eli yksinkertaisesti 
käyttäjän laitteen mukaan eikä esimerkiksi Flash-toimintoja tuoda 
hankaloittamaan esteettömyyttä sivuilla. Verkkopalvelu on rakennettava 
pitkälti selain- ja päätelaiteriippumattomasti, mutta kuitenkin huomioiden 
uusimpia selainversioita.  
Valintaan vaikuttivat North Patrolin työpajoissa esille tulleet kaivatut 
ominaisuudet, kuten muun muassa kustannustehokkuus, tulevaisuuden 
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tarpeet sekä linkittely sivujen sisällä. Alustava määrittely kuitenkin 
toteutettiin alustariippumattomasti. 
Kolmannessa työpajassa projektiryhmä tutustui erilaisiin 
julkaisujärjestelmiin ollakseen varma valinnastaan. Työpajan jälkeen 
omissa tapaamissa Wordpressin, Drupalin ja Sivuviidakon edustajat 
esittelivät omaa alustaansa. Asiantuntijaryhmä North Patrolilta ehdotti 
Drupalin soveltuvan parhaiten LAMKin asettamiin määritelmiin ja 
palvelevan parhaiten heidän tarpeita. Esitysten jälkeen voitiin todeta 
yksipuolisesti Drupalin olevan paras valinta LAMKin nettisivuille.   
2.2.1 Mobile-first 
Puhelimien ja muiden kannettavien näyttöpäätteiden käyttö lisääntyy joka 
vuosi. Vuonna 2017 internetyhteydellä varustettu kosketusnäytöllinen 
puhelin oli käytössä kolmella neljästä. Älypuhelimien yleistyminen on 
kasvanut n. viisi prosenttiyksikköä vuodessa 2013 vuodesta lähtien. Eniten 
älypuhelinta käytettiin vuonna 2017 sähköpostien lukemiseen sekä 
verkkolehtien lukemiseen. (Tilastokeskus 2017.)   
Ottaen huomioon lisääntyvän mobiilikäytön, miettien erityisesti 
potentiaalisia hakijoita ja yhteistyökumppaneita, on tärkeää edetä mobile-
first ajatuksella. Mobiiliversiosta on tarkoitus luoda ketterä ja helppo 
käyttöinen, joka antaa kaiken tärkeimmän tiedon ja tarvittaessa ohjaa 
uuteen linkkiin lisätietoa haluttaessa.  
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Kuva 1. Esimerkki mobiilinäkymästä LAMK.fi sivustolla. (North Patrol 
2017) 
Työpajoissa ja perustuen mobile-first ajatukseen, erityistä huomioita saivat 
osakseen kosketusnäytölliset mobiililaitteet, jolloin on tärkeää välttää 
esimerkiksi linkkiviidakkoa tai Flash-toimintoja. Mobiililaitteen näyttö on 
usein hyvin kapea (ks. kuva1.), jonka vuoksi ylätunnisteen 
navigaatiovalikon täytyy olla selkeä ja mahtua yhdelle näkymälle. Kapea 
näyttö asettaa myös sisällölle vaatimuksia, sen täytyy olla selkeää ja 
lyhyttä. Toiveena oli myös, että sivujen päivitys sekä hallinnointi on 
mahdollista tehdä tabletilla tai älypuhelimella. 
2.2.2 Drupal 
Drupal 8 -versio valikoitui julkaisujärjestelmäksi sen ketteryyden ja LAMKin 
käytössä olevien ohjelmistojen eli integraatioiden yhteensopivuuden 
vuoksi. Se on moduulipohjainen, joka mahdollistaa muuteltavuuden 
jatkossakin. Se perustuu avoimeen lähdekoodiin ja tarjoaa monia eri osia 
sekä kehitysmahdollisuuksia. Avoin lähdekoodi tarjoaa paremman 
tietoturvan, kun Drupalia ylläpitää ja kehittää jatkuvasti kaikki Drupal-
toimittajien kehittäjät yhdessä. (Soprano 2018.) 
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2.3 Määrittelydokumentin pääkohdat 
Tämän otsikon alle on koottu 50 sivuisesta määrittelydokumentista eniten 
esille nousseet asiat. Määrittelydokumenttiin on koottu keskeisimmät 
vaatimukset, toiminnot, elementit sekä sisältökokonaisuudet, jotka ovat 
ehdottomia uusien sivujen toteutuksen osalta. Visuaalisuutta ja 
toimintalogiikkaa ei dokumenttia kirjoittaessa suunniteltu, vaan se on 
kilpailutuksen voittavan verkkopalvelun toimittajan tehtävänä. 
2.3.1 Palvelukonsepti 
Konsepti on kokonainen käsitys palvelun keskeisestä ideasta. 
Palvelukonsepti on luotu palvelupoluista, joilla kuvataan palvelun 
keskeisimmät kontaktipisteet. Näin saadaan käsitys koko palvelun 
tavoitteista, sisällöstä, toteuttamiseen tarvittavista tekijöistä sekä 
asiakastarpeeseen vastaamisesta.  Palvelukonsepti antaa suuremman 
kuvan, joka mahdollistaa kehittämisen. (Tuulaniemi 2011.)  
Uusien sivujen konseptoinnissa on keskitytty käyttäjälähtöisyyteen, 
mobiilikäyttö edellä suunnitteluun (mobile-first), kaksikielisyyteen (suomi ja 
englanti), helposti päivitettävään ja tehokkaasti viestivään kokonaisuuteen.  
Käyttäjälähtöinen suunnittelu on vastakohta järjestelmäkeskeiselle 
suunnittelutavalle. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ideana on hakea 
käyttäjätutkimuksen avulla vahvistusta syntyneille ideoille. 
Järjestelmäkeskeisessä suunnittelutavassa valitaan ensin käytettävä 
teknologia ja palvelu/tuote rakennetaan siihen perustaen. On olemassa 
myös muita suunnittelutapoja kuten esimerkiksi asiantuntijakeskeinen 
tapa, jossa asiantuntija olettaa käyttäjien toivomukset palvelun/tuotteen 
suhteen. Pääasialliset käyttäjäryhmät sekä muut erityisryhmät 
määritetään, jotta voidaan suunnitella käyttäjälähtöisen palvelun 
toteutusta. Suunnittelun keskiössä on käyttäjien tarpeiden tutkiminen, 
käyttäjälähtöinen ajattelutapa, käytettävyystutkimukset ja käytön seuranta. 
Prototyyppejä testataan, jolloin puutteet ja uudet ideat ohjaavat palvelun 
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suunnittelun jatkoa sekä positiivinen palaute kannustaa jatkamaan 
samanlaisilla ratkaisuilla. (Valtiovarainministeriö, 2008, 12-13.) 
Potentiaaliset opiskelijat ovat tärkein LAMKin kohderyhmä. Koulutuksiin 
hakemisesta halutaan tehdä houkuttelevaa esitellen verkkosivuilla 
muutakin kuin koulutusmahdollisuutta. Koulutusesittelyjen lisäksi kerrotaan 
esimerkiksi opiskelijatarinoita, alueen erityispiirteitä sekä vuonna 2018 
valmistuvaa uuttaa kampusta. Englannin kielisessä versiossa on tärkeää 
erityisesti nostaa Suomen, Lahden ja LAMKin vahvuuksia 
opiskelupaikkana. 
Yritykset ja muut organisaatiot ovat tärkeä kohderyhmä, jolle LAMKilla on 
tarjota erilaisia palveluja, kuten esimerkiksi räätälöityjä koulutuksia, 
opiskelijaprojekteja tai tapahtumapalveluja. Kumppanuus yritysten ja 
yhteisöjen sekä LAMKin välillä rakentuu heidän tarpeestaan. Tähän 
LAMKilla on tarjota Dynamo-palvelukonseptia, jossa on esillä useita 
erilaisia palvelukokonaisuuksia.  Tutkimus-, kehittämis- ja 
innovaatiokumppanit eli TKI-kumppanit sekä rahoittajat kuuluvat samojen 
palveluiden alaisuuteen yritysten kanssa. Hankeyhteistyötä tehdään myös 
ulkomaalaisten yritysten kanssa, joten kansainvälinen näkökulma on 
huomioitava näitä sivujen osia tehdessä.  
Muita kohderyhmiä ovat muun muassa median edustajat, alueen kunnat, 
alumnit, opinto-ohjaajat, rahoittajat ja päättäjät. Jokaisen kohderyhmän 
tulee löytää sivuilta tarvitsemansa tieto sekä yhteydenottokanavat helposti, 
vaikka verkkopalvelua ei olisi rakennettu täysin näille kohderyhmille. Uusi 
verkkopalvelu ei ole tarkoitettu nykyisille työntekijöille ja opiskelijoille vaan 
heille on oma intranet, Respa.  
2.3.2 Tavoitteet 
“Lamkin tärkein viestintä- ja markkinointikanava loikkaa 
isosti helpoksi, selkeäksi ja visuaalisesti mielenkiintoiseksi 
mobile-first -periaatteella toimivaksi hakijoiden ja yritysten 
tiedon lähteeksi.” – Projektipäällikkö Mari Rosberg 
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Tavoitteena on luoda joustava ja ketterä julkaisualusta, joka palvelee 
LAMKia ja sen tarpeita. Uusien verkkosivujen ensisijainen tehtävä on 
markkinoida LAMKin koulutuksia ja palveluita keskeisille kohderyhmille.   
Sivujen ulkoasu ja visuaalinen ilme ovat LAMKin vision mukaiset. Sivuilta 
on poistettu päällekkäiset ja turhat tiedot. Turhilla tiedoilla tarkoitetaan 
tässä tapauksessa asioita, jotka eivät kuulu verkkosivuille vaan sisäiseen 
intraan tai ovat vanhentunutta tai tarpeetonta nykypäivänä. Näin saadaan 
selkeät ja harkittuja kohderyhmiä palvelevat verkkosivut. Kun tietoa on 
vähemmän ja se on harkittua, on helpompi rakentaa käyttäjäpolkuja. 
Tekniset tavoitteet liittyvät pitkälti julkaisualusta Drupaliin sekä mobile-first 
malliin. Uusien verkkosivujen julkaisualusta mukautuu eri päätelaitteille. 
Integraatiot toimivat vaivattomasti ja tuovat kaikki toivotut tiedot 
automaattisesti sivuille. 
2.3.3 Visuaalinen ilme 
Googlen vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan käyttäjällä kuluu n. 50 
millisekuntia luodessa mielipidettä verkkosivusta. Tutkimuksen mukaan 
visuaalinen yksinkertaisuus ja yhdennäköisyys muihin alan verkkosivuihin 
olivat tärkeitä mielipidettä luodessa. Suuri ristiriita käyttäjien odotusten 
kanssa saattaa aiheuttaa ei-halutun vaikutelman käyttäjälle ja heikentää 
näin ollen käyttäjän odotuksia verkkosivuista. (Tuch, Presslaber, Stöcklin, 
Opwis & Bargas-Avila 2012, 1 & 24.)  
Graafinen muotoilija Annukka Saikkonen toteaa Eveliina Linnan (2015) 
kirjoittamassa artikkelissa onnistuneen visuaalisen identiteetin olevan 
tunnistettava, huomiota herättävä ja jatkuva. Visuaalisessa ilmeessä 
brändi-identiteetti on kaiken lähtökohta. Se kertoo, millainen kokonaiskuva 
ihmisillä on tietystä organisaatiosta. Brändi on kuitenkin vaikea sana ja 
vaikeasti määriteltävissä, voidaan puhua myös persoonallisuudesta tai 
mielikuvasta. Visuaalisuus on kuitenkin jatkumo organisaation strategioista 
ja arvoista, jonka tarkoitus on tukea mielikuvaa asiakkaille. 
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Visuaalinen ilme on tärkeä LAMKille ja osa LAMKin omaleimaisuutta. Se 
on täysin LAMKin vastuulla, mutta valittavan toimittajan tulee arvioida 
ilmeen yhteensopivuus verkkosivuston kanssa sekä ohjata noudattaen 
annettuja linjauksia sekä ohjeita. Visuaalisen ilmeen suunnittelee 
Muotoiluinstituutin opiskelijaryhmä Penni Osipowin ja Jeroen Carelsen 
ohjaamana kahdella eri kurssilla keväällä 2018. Osipow on ollut mukana 
luomassa edellisten sivujen ilmettä ja näin ollen tietää, minkälainen 
LAMKin tavoite on visuaalisuudessa. Visuaalisen ilmeen suunnitelman 
pohjalta toimittaja toteuttaa ilmeen. 
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3 TARKENTAVA MÄÄRITTELY 
Kun julkaisujärjestelmäksi oli valittu Drupal, voitiin projektin toteutuksen 
vetovastuu kilpailuttaa. Kilpailutus hoidettiin syksyllä 2017 ja joulukuussa 
2017 projektin vetovastuuseen valittiin Wunder. 
Wunder on kansainvälinen yritys, jonka toimistot sijaitsevat Isossa-
Britanniassa, Saksassa, Suomessa, Virossa ja Latviassa. Yrityksessä 
työskentelee 150 ammattilaista; esimerkiksi analyytikkoja, teknisiä 
arkkitehteja, projektipäälliköitä, palvelumuotoilijoita. Asiakkaina on niin 
paikallisia kuin kansainvälisiä yrityksiä, kuten Rovio, Sanoma ja Latvian 
rautatiet.  
Projektin osalta Wunderin tiimi koostuu kuudesta heidän työntekijästään, 
joiden joukossa on esimerkiksi palvelumuotoilija, projektipäällikkö ja 
liiketoiminnan kehittäjä. 
3.1 Määrittelyvaihe 
Tarkentava määrittelyvaihe, johon Wunderin tiimi liittyi mukaan, oli 
kestoltaan 4 viikkoa ja päättyi ystävänpäivänä 14.2.2018. 
Määrittelyvaiheessa uppouduttiin syvemmin ja tarkentavammin 
vaatimusmäärittelyssä kuvattuun konseptiin, jotta saatiin 
julkaisujärjestelmän toteutusvaiheeseen riittävä määrä tietoa palvelun 
uudistuksen eri näkökulmista.  
Tarkentavan määrittelyvaiheen aikana käsiteltiin kymmeniä eri asioita eri 
kokoonpanoilla 20 eri työpajassa. Työpajoihin osallistui 80 eri ihmistä 
LAMKin eri toiminnoista, kuten esimerkiksi TKI-hankkeista, 
hakijamarkkinoinnista, eri koulutusaloilta sekä eri ohjelmistojen 
asiantuntijoita.   
Tarkentavassa määrittelyvaiheessa aiheina olivat 
- LAMKin organisaatio ja toiminta, nykytila ja tulevaisuus 
(koulutusyksikkö kohtaiset työpajat) 
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- Uusi kampus (M19) 
- Liiketoiminnalliset tavoitteet, mittarit, analytiikka 
- Kohderyhmät, tiedon tarpeisiin vastaavat sisällöt ja toiminnot 
- Tarjottavat palvelut, tuotteet, asiointi verkossa ja palvelun tukitoimet 
- Markkinointi ja viestintä, sisällöntuotannon prosessit ja resurssit 
- Järjestelmäympäristö, integraatiot ja rajapinnat, käyttäjähallinta 
- Mobile-first, saavutettavuus/esteettömyys 
- Informaatioarkkitehtuuri, sisältötyypit, rakenne, luokittelu, kieliversiot 
- Visuaalisen ilmeen suuntaviivat, atominen käyttöliittymäsuunnittelu 
- Verkkosivujen toteutuksessa huomioitavat LAMKin muut 
verkkopalvelut ja kanavat. 
Työpajojen lisäksi avainhenkilöille pidettiin ryhmähaastatteluja. Niissä 
käsiteltiin tarkemmin asiakasrajapintaa: kenelle, mitä ja miten. Kuinka 
sivuston olemassaolo tulee näkymään työarjessa ja millainen rooli sillä on 
organisaatiolle? Miten sivusto tukee organisaation toimintaa ja tavoitteita? 
Mitä haluat parantaa sivustolla? Mitkä yksiköiden sisällöt ja palvelut 
vastaavat yksiköiden tärkeimpien kohderyhmien tarpeisiin? Mitkä ovat 
LAMKin vahvuudet kilpailijoihin verrattuna? Miten kilpailuvaltteja kuten 
”hyvää fiilistä” tuodaan sivuilla esille? Kuka ylläpitää sisältöjä sekä 
palveluita ja missä niitä ylläpidetään? Mikä on mobile-first ajatusmallin 
mukaisesti tärkeintä sisältöä? Onko tieto saatavilla jossain muussa 
LAMKin kanavassa tai palvelussa?  
Tarkentava määrittelyvaihe antaa LAMKille tarkemman kuvan sen 
yhteisestä kielestä, näkemyksestä ja tavoitteista. Vaiheen aikana 
pystytään konkretisoimaan vaatimusmäärittelyn rajauksia, kuten ”hyvän 
fiiliksen” ja ”LAMKin hengen” esille tuontia. Sivuston omistajuus on 
LAMKilla jo suunnitteluvaiheesta asti ja toimittajakumppanin eli Wunderin 
tehtävä on keskittyä LAMKin tarpeisiin vastaavaan julkaisujärjestelmän 
suunnitteluun ja toteutukseen sekä konsultointiin. Työpajoissa 
määrittelydokumentissa asetettuja tavoitteita tarkennettiin konkreettisiksi 
tehtäviksi.   
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3.1.1 Liiketoiminnalliset tavoitteet 
Liiketoiminnallisia tavoitteita on käytännössä vain yksi: raha. Rahaa voi 
lisätä joko tekemällä enemmän tuottoa tai vähentämällä kustannuksia. 
Onnistunut palvelu on liiketoiminnallisten ja käyttäjätarpeiden yhdistelmä. 
Tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja mitattavia. (Sinkkonen ym. 2009, 
51.) Alla oleva kuva havainnollistaa sitä projektin osalta. 
 
Kuva 2. Tavoitemosaiikki 
Kuvassa 2 on kuvattu punaisella värillä liiketoiminnan kolme tavoitetta 
uusille sivuille, jotka olivat markkina-aseman vahvistaminen, yrityskuvan 
kehittäminen ja tunnettuuden lisääminen. Jokaiselle tavoitteelle haettiin 
tukevat toiminnot, jotka liittyivät verkkosivu-uudistukseen. Jokaisella 
tavoitteella on tukeva ja todentava sisältö, jotka kuvataan kuvassa 2 
oranssilla värillä. Viimeisessä sarakkeessa sinisellä on keinot, kuinka 
tavoitteisiin päästään. 
Verkkopalvelun tavoitteiden toteutumista tulee seurata keräämällä ja 
analysoimalla sivuston dataa. Analytiikkaa kerätään sivuston yleisestä 
käytöstä (kävijämäärät, uudet/palaavat kävijät, liikenteen lähteet, käytetyt 
selaimet ja päätelaitteet) sekä vertaamalla niistä saatua tietoa muista 
lähteistä saatuihin seurantietoihin (esim. mediaseuranta, hakijamäärät). 
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Mittaristo, jolla tavoitteita mitataan, tulee luoda tavoitteita vastaavaksi, jotta 
tuloksia voidaan hyödyntää sivuston eri osa-alueiden kehittämisessä, 
kuten esimerkiksi sisällössä, käytettävyydessä ja löydettävyydessä. 
Mittaristoa kehitetään jatkuvasti tarkentavan määrittelyvaiheen aikana, sillä 
se ohjaa osin palvelun suunnittelua ja sisällöntuottoa jo ennen palvelun 
julkaisua. Mittarit voidaan jakaa yleisiin mittareihin ja avainmittareihin. 
Yleiset mittarit kertovat sivuston käytöstä ja käyttömääristä. Avainmittarit 
kuvaavat sivuston käytännön toimenpiteiksi muutettujen liiketoiminnallisten 
tavoitteiden toteutumista.  
3.1.2 Sisältötavoitteet 
Sivuista määriteltiin selkeät ja asiakasystävälliset, joten sivun sisältö toimii 
isossa roolissa. Työpajojen avulla määritettiin verkkosivuilla julkaistavien 
asioiden merkityksiä ja niin sanottuja tärkeysjärjestyksiä. Sivuston julkaisut 
ovat eheitä kokonaisuuksia, joita täydennetään muilla asiaan liittyvillä 
julkaisuilla. Esimerkkinä koulutuskuvaus, jonka yhteyteen liitetään uutisia 
kyseisestä koulutuksesta tai alan opiskelijatarinoita. Asiakkaan 
palvelupolku rakennetaan luontevasti ja harkitusti, jotta asiakas saadaan 
haluttuun päätepisteeseen.  
Työpajoissa määriteltiin LAMKin verkkopalvelukokonaisuuden liitännäisiä 
ja niiden roolia uusien sivujen rinnalla. Osa niistä täydentää sivuston 
sisältöä, osa tarjoaa päällekkäistä tietoa lamk.fi sivuston kanssa tai muun 
liitännäisen.  
Kieliversio määriteltiin työpajoissa. Suomenkielinen kieliversio tuli 
määrääväksi ja englanninkielinen versio myötäilee sitä muutamin 
poikkeuksin: Koulutuskuvauksien osalta kuvaus tuotetaan englanniksi vain 
opetuskielen ollessa englanti. Hankekuvaukset käännätetään 
määrämuotoisten kenttien osilta, vapaat kentät käännetään suppeammalla 
sisällöllä. Uutiset ja tapahtumat käännetään harkinnan mukaan.  
Mobile-first menetelmässä suunnitelmat tehdään ensin pienimmälle 
mahdolliselle puhelimen ruudulle, jonka jälkeen samat elementit 
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sovelletaan tabletille ja viimein tietokoneen näytölle. Mobile-first 
näkökulmasta tehty verkkosivusto antaa sisällölle uudenlaisia tarpeita. 
Luodun sisällön tulee olla napakkaa, ilman täytesanoja. 
Mobiilikirjoittamisen ydin on, että otsikossa kerrotaan asia, 
alkukappaleessa/johdannossa viimeistään päästään asiaan ja muussa 
osuudessa voidaan taustoittaa asiaa jo enemmän. Väliotsikointi helpottaa 
mobiilinäkymän luettavuutta. 
LAMK määritti osana tätä uudistusta myös oman Tone of Voice eli LAMKin 
oman äänensävyn. Se ei ole tehty vain nettisivuille vaan sitä tullaan 
käyttämään kaikissa LAMKin kanavissa, jolloin asiakas saa eri kanavien 
sisällöistä yhtenäisen kuvan. Käyttöönotto tulee viemään aikaa, mutta 




   
 
4 VERKKOSIVUN TOTEUTUSVAIHE 
Projektin toteutusvaihe toteutetaan ketterällä toteutusmenetelmällä. Tässä 
projektissa se toteutetaan 10 viikon mittaisena loppurutistuksena, joka 
koostuu 10 eri sprintistä. Tämä menetelmä on nimeltään Scrum. 
Jokaisessa sprintissä käsitellään eri aiheita ja niiden avulla tehdään 
tarkentavaa määrittelyä, joka toteutetaan sekä testataan ja lopulta 
hyväksytään projektitiimin luvalla. Projektivaihe päättyy vappuna, jolloin 
alkaa varsinainen sisällöntuotto-osuus. Uudet sivut julkaistaan 12.6. 
4.1 Scrum – ketterä menetelmä 
Scrum-sovelluskehitys menetelmässä keskitytään erityisesti projektin 
vaiheistamiseen eli pilkkomiseen viikkotehtäviksi ja jatkuvaan kontrolliin 
projektin etenemisestä. Ketterä menetelmissä toimintatavat ja käytännöt 
voivat erota toisistaan, mutta yleisimmät käytännöt pysyvät esimerkiksi 
päiväpalaveri, jatkuva ohjelmiston koonti ja sovelluskumppanien liittäminen 
ja käyttäjätarinointi. (Tolvanen, 2018.)  
Scrum-menetelmässä prosessi on jatkuva ja se on jaettu pienempiin osiin 
eli sprintteihin. Jokaisen sprintin eli kehityssyklin sisältö suunnitellaan aina 
ennen sen alkua. Näin palvelu/tuote rakentuu hiljalleen ja muotoutuu 
paremmaksi jokaisen sprintin jälkeen. Scrum-menetelmän vaiheita 
käsitellään kappaleessa 4.1.2 syvemmin ja projektiin heijastaen. 
4.1.1 Työryhmä ja tehtävät 
Projektitiimi muodostuu tuoteomistajasta sekä toimittajan asiantuntijoista. 
Toimittajaa edustaa Delivery Manager ja asiakasta tuoteomistaja. 
Tuoteomistaja on projektin toteutettavasta kokonaisuudesta vastaava 
henkilö asiakkaan puolelta. Hän on osa projektitiimiä ja tekee sprinttien eli 
kehityssyklien aikana tilaajan ratkaisua koskien toteutusta. Tehtäviin 
kuuluu muotoilla muulle projektitiimille projektin tavoitteet, päättää 
kehitysjonon toiminnallisuuksien tärkeysjärjestyksestä, osallistuu 
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toiminnallisuusmäärittelyihin sekä hyväksymistestaa valmistuneet 
toiminnallisuudet. Tuoteomistaja on osa projektitiimiä sekä ohjausryhmää 
ja valmistelee sekä esittelee ohjausryhmäaineiston Delivery Managerin 
kanssa. 
Delivery Manager on toimittajan projektipäällikkö, joka on vastuussa 
projektin edistymisestä tavoitteiden mukaisesti sekä budjetin mukaisesti. 
Hän on tuoteomistajan työpari. 
Kehitystiimi on osa projektitiimiä. Sen tehtävänä on päivittäinen, 
työnohjauksellinen daily-tapaaminen, johon tuoteomistaja saa osallistua 
vain kuuntelevana jäsenenä. Se muodostuu toimittajan teknisistä 
arkkitehdeistä sekä kehittäjistä.  
Scrummaster on yksi kehitystiimin jäsen. Hänen tehtäviin kuuluu ohjata 
kehitystiimin työtä ja hallinnoida Scrum-projektimenetelmää sekä projektin 
kehitystyön työvälineitä.  
Ohjausryhmä ohjaa projektitiimiä tehden päätöksiä projektin tavoitteista, 
laajuudesta, budjetista ja aikataulusta. Ryhmässä on asiakkaan ja 
toimittajan edustus. Ohjausryhmään kuuluu projektinomistaja, Delivery 
Manager, tuoteomistaja sekä sidosryhmien edustajat. Se kokoontuu 
säännöllisesti, johon heille on valmisteltu ennakkoaineisto. 
Ennakkoaineistoon pohjautuen tehdään päätökset seuraaville jaksoille. 
LAMKilla oli tavanomaisten projektissa käytetyn toteutusmenetelmän 
työryhmien lisäksi oma sisäinen projektitiimi, johon myös tämän 
opinnäytetyön tehnyt kuului. Sisäistä projektitiimiä johti tuoteomistaja, joka 
toimi projektitiimin yhteyshenkilönä toimittajaan päin. Tuoteomistaja oli 
mukana Scrumin tavanomaisissa tapaamisissa kuten yllä on kerrottu, 
mutta erittäin isona osana toimi sisäinen osuus. Sisäisen osuuden 
tapaamisissa suunniteltiin verkkosivujen sisältöä, kehitettiin 
toiminnallisuuksia, rakennettiin integraatioita, suunniteltiin kokonaisuutta ja 
tuotetaan sisältö verkkosivuille. 
26 
 
   
 
4.1.2 Scrum-tapahtumat  
Sprintti eli kehityssykli on Scrumin perustoiminto. Se voi kestää viikosta 
jopa kuukauteen, mutta tässä projektissa syklit ovat viikon mittaisia. 
Sprintin kesto on koko projektin ajan sama ja sen tapahtumat asettuvat 
kalenteriviikolle aina samoihin päiviin. Työtä tahdittavat aikataulutetut 
tapaamiset: 
- Sprint planning 
- Daily 
- Sprint refinement 
- Sprint review 
- Sprint retrospective 
Daily tapaaminen pidettiin jokaisena työpäivänä. Sprint planning kerran 
viikossa ja luettelon kolme viimeistä pidettiin aina samana päivänä kerran 
viikossa. Scrumin virallisten tapahtumien lisäksi LAMKilla oli omia 
tapaamisia sisäinen projektitiimin kanssa ja kunkin viikon aikana 
tarvittavien yhteyshenkilöiden kanssa. 
4.2 Integraatiot 
Vaatimusmäärittelydokumentissa LAMKilla oli selvät tavoitteet toivottavien 
integraatioiden osalta, mutta niiden tekniset toteutustavat sekä tarkat 
tiedot vaativat tarkennusta. Tavoitteet niiden osalta jätettiin 
määrittelemättä tarkasti North Patrolin kanssa tarkoituksellisesti, sillä 
tiedettiin määrityksien tulevan ajankohtaisiksi vasta toteutusvaiheessa 
julkaisujärjestelmän valinnan jälkeen. Tarkentavassa määrittelyssä tietoja 
käytiin läpi työpajoissa sekä arvioitiin kunkin tiedon tarpeellisuutta 
verkkosivuilla. Integraatiot vaativat kuitenkin tarkkaa työtä sekä enemmän 
aikaa, joten niihin keskityttiin paljon kehityssyklien aikana. Tarkennuksia oli 
helppo tehdä tässä vaiheessa, kun konkreettiset puutteet ja ongelmat 
tulivat esiin saman tien tietoja lisätessä.   
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4.2.1 Repo-integraatio 
Reportronic, jota Repoksi kutsutaan, on projektin 
toiminnanohjausjärjestelmä, joka sisältää erilaisia toimintoja. Järjestelmä 
on käytössä lukuisilla korkeakouluilla, kuten Hämeen, Tampereen ja Lapin 
ammattikorkeakouluilla. Repossa voi suunnitella, seurata taloutta, ohjata 
toteutusta sekä raportoida työtunnit. Sivuillaan Reportronicin eduiksi 
kerrotaan esimerkiksi toimintaprosessin hallinnan kannalta keskeisimmät 
toiminnot, joiden avulla prosessien ongelmakohdat, työajan seuranta ja 
dokumenttivarastot ovat helposti hallittavissa ja seurattavissa. Kun kaikki 
prosessiin liittyvä tieto on keskitetty yhteen paikkaan, vähentyvät 
henkilöstön työmäärä sekä tiedonsiirtojen virheet. (Reportronic 2018.) 
LAMKilla järjestelmä on käytössä hanke- ja projektitietojen hallinnoinnissa. 
Reposta tuodaan vain määritellyt tiedot. Koulutuksiin liittyviä hanke- ja 
projektitietoja rikastetaan nettisivuilla eli avataan tietoja enemmän kuin 
Repossa on.  
4.2.2 Peppi-integraatio 
Peppi on SOA-menetelmin rakennettu järjestelmäkokonaisuus. SOA-
menetelmä on suunnittelutapa, jossa eri tietojärjestelmät toimivat 
itsenäisesti ja avoimesti. Peppi on luotu tukemaan 
koulutusorganisaatioiden opetuksen ja koulutuksen prosesseja tuomalla 
opiskelijoiden, opettajien ja opintohallinnon tehtävät saman 
kokonaisuuden alle. Peppi on käyttäjiensä näköinen, sillä konsortion 
jäsenet vastaavat uusien versioiden sisällöistä. Peppi on käytössä yli 80 
prosentilla Suomen korkeakouluista. (Peppi, 2018.) 
Koulutusten tiedot tuodaan Peppi-järjestelmästä. Haettavat koulutustiedot 
määriteltiin kevään aikana vastuuopettajien ja koulutussuunnittelijoiden 
avulla (hakijapalvelut, viestintä, Peppi-tiimi, avoimen ammattikorkeakoulun 
toimijat). Lopulta päädyttiin tuomaan pakolliset perustiedot sekä 
vapaavalintaiset tiedot, jotka on täytetty vain silloin, kun se on koulutuksen 
osalta olennaista. Sen lisäksi jotkin kohdat haluttiin avoimiksi, jotta 
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koulutuksen tietoja voidaan ns. rikastaa nettisivuilla (avoimia kenttiä, joita 
rikastetaan). Sivuilla on mahdollista liittää myös kuhunkin koulutukseen 
siihen liittyviä uutisia, tarinoita, tapahtumia ja muita viittauksia.   
4.2.3 OJO-integraatio 
OJO-integraatiosta tuodaan yhteystiedot yksisuuntaisella tiedonsiirrolla, 
joka tapahtuu eräajona. 
Henkilöstön yhteystiedot haluttiin tuoda LAMKin järjestelmästä sivuille 
yhteystietokortteina, jotka voidaan liittää esimerkiksi uutiseen tai 
tapahtumaan. Noudettaviin tietoihin kuuluu henkilön nimi, nimike, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Jokaiselle työntekijälle tulee 
vapaaehtoinen mahdollisuus lisätä omaan yhteystietokorttiin Facebook-, 
LinkedIn-, Instagram- tai Twitter-tiliin linkki. Yhteystietokorttiin luotiin 
osaaminen-niminen kenttä. Nämä lisäominaisuudet mahdollistavat 
työntekijöille mahdollisuuden tuoda osaamistaan enemmän esille. 
Yhteystietokortit ovat suomeksi ja englanniksi. Avoimet työpaikat tuodaan 
OJO:n kautta. 
4.3 Sisällönsyöttö verkkosivuille 
Projektivaihe päättyi vappuna 2018 ja varsinainen sisällönsyöttö alkoi. 
Wunderin kanssa tehtiin vielä pieniä korjauksia ja ohjelmointeja 
verkkosivuihin projektivaiheen päätyttyä, mutta pääasiallinen vastuu 
projektin loppuun viemisestä oli LAMKilla. Aloittain ja palveluittain pidettiin 
sisällöntuottokoulutuksia ja samalla tuotiin esille LAMKin uutta 
äänensävyä. Uudet sivut julkaistaan 12.6, johon mennessä sisällöt tulee 
olla valmiina.   
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5 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda talletettu kertomus LAMKin 
verkkosivujen määrittelyprosessista ja sen toteutumisesta käytännössä. 
Oma tavoitteeni oli päästä mahdollisimman keskelle projektia ja sen 
toiminnallisuuksia.   
Työ on hyvin selkeä ja pelkistetty kuvaus projektin etenemisestä. 
Opinnäytetyön kirjoittamista vaikeutti projektin pituus ja sen alkaminen jo 
vuonna 2017. Itse olin vain 5 kuukautta mukana, jolloin hyppäsin mukaan 
suoraan keskelle tarkentavaa määrittelyä. Oma poissaolo projektin 
alkuvaiheesta ja loppuvaiheen sisällöntuotosta, jättää aukon tähän työhön. 
Kuitenkin työ on yksinkertaisuudessaan selkeä ja informoiva kertomus 
projektin etenemisestä ja taustoista, jolloin työ sopii luettavaksi kaikille 
LAMKin työntekijöille sekä verkkosivujen määrittelyprosessista ja 
toteutuksesta kiinnostuneelle. 
Omat tavoitteet projektin osalta toteutuivat osaksi. Näin ison organisaation 
tuomia etuja sekä haasteita pitkin projektia ja opin paljon LAMKin 
tarjoaman koulutuksen lisäksi muista monipuolisista toiminnoista, kuten 
erilaiset yritysyhteistyöt sekä kansainvälisyys. Aikataulutus työn osalta 
onnistui ja työ valmistui ajallaan. Sisäisen projektitiimin kannustava ja 
rento ilmapiiri auttoi, kun asiat olivat liian monimutkaisia omalle 
ymmärrykselle tai kun he kaipasivat opiskelijanäkökulmaa sivujen 
toteutuksessa. Projektinhallinta on iso prosessi ja monet toiminnot jäivät 
vielä pimentoon itseltä. 
Työssä ei ole tutkimusta, mutta olen omalta projektiin osallistumisen ajalta 
koonnut muutamia huomioita. LAMK on ison muutoksen alla ja se luo 
paineita sekä jännitteitä niin henkilöstöön kuin opiskelijoihin. Toimintatavat 
ja järjestelmät muuttuvat lyhyessä ajassa, jolloin henkilöstö kaipaa 
lisäkoulutusta sekä opiskelijat lisätukea tapojen ja järjestelmien 
oppimisessa. LAMKia työntää selkeästi eteenpäin uudenlaiset strategiset 
tavoitteet, joiden omaksuminen vie aikaa isossa talossa. Uusi ja 
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yhtenäinen LAMK syntyy, kun verkkosivut käynnistyvät ja uudet sekä 
vanhat opiskelijat muuttavat uusiin tiloihin Mukkulaan.  
Verkkosivujen luonti uudestaan on iso projekti jo pienemmässäkin 
yrityksessä. LAMKilla on monia erilaisia toimintoja ja palveluita 
koulutuksen lisäksi, joka lisää työn määrää. Näin isossa organisaatiossa 
täytyy voida rajata verkkosivuprojekti vain valituille ihmisille, jotta työ 
etenee aikataulussa. Sisäinen projektitiimi hoiti projektia eteenpäin, 
samalla pitäen henkilöstöä sekä oppilaita ajan tasalla projektin 
etenemisestä. Toiminta oli läpinäkyvää, osallistavaa ja kannustavaa. 
Kun sivut on saatu käyttöön ja sisällöntuotto on saatu käynnistymään 
osana päivittäistä sisällöntuotttajien arkea, olisi hyvä järjestää yhteisiä 
tapaamisia. LAMKin oman äänensävyn ja uuden mobiiliystävällisen 
kirjoitustavan omaksuminen tulee viemään aikaa, jonka takia koen 
hyödylliseksi järjestää alussa kuukausittaisia tapaamisia. Tapaamisissa 
sisältöä luodaan yhdessä, äänensävyä käydään läpi sekä puhutaan 
muista sisällöntuottoon liittyvistä haasteista sekä onnistumisista. Uusien 
sivujen analytiikkaa tullaan seuraamaan aktiivisesti, joten siltä osalta 
tullaan varmasti reagoimaan jatkuvasti niiden tietojen osoittamiin ongelmiin 
sekä onnistumisiin. 
Uudet sivut antavat LAMKille uudenlaisen ilmeen ja uskottavuuden, joka 
vie varmasti yhdessä uuden kampuksen sekä selkeiden strategisten 
tavoitteiden kanssa kohti oivaltavaa, kehittävää ja vaikuttavaa LAMKia.  
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